

# 〈立川第七中学校体育館 復旧スケジュール(予定)〉

	令和4年度		令和5年度												令和6年度													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1				
設計(解体・建設)	設計(解体・建設)																											
仮設体育館リース	設計		工事					リース開始										解体・復旧工事										
現体育館解体工事			解体工事																									
新体育館建設工事								建設工事(改修を含む。)										供用開始(R6年度2学期)										
備品購入等																		備品購入等										
説明会	説明会							説明会																				